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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

1. SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1.1. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS izstrādāts pamatojoties uz: 

1.1.1. projektēšanas uzdevumu.

1.1.2. būvprojekta risinājumiem un vispārīgajiem būvnoteikumiem. 

1.1.3. "Darba aizsardzības likums" un tā papildinājumi - LR MK 02.10.2007. noteikumi 

Nr. 660 (protokols Nr.55 p.20),  LR MK 23.02.2003. noteikumi Nr.92 (protokols nr.11 

p.1.), LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr. 526 (protokols nr.55 p.8.), LR MK 10.08.2010.  

noteikumi Nr. 749 (protokols nr.41 p.28.).

1.1.4. MK  noteikumu  Nr.  238  p.3.  "Vispārīgās  ugunsdrošības  prasības"  un  p.9. 

"Ugunsdzēsības līdzekļi" prasības. 

1.1.5. pirms  būvdarbu  uzsākšanas  Pasūtītājs  atbilstoši  MK  2003.g.  25.februāra  not. 

Nr.92 p.7. prasībām norīko darba aizsardzības koordinatoru kurš izstrādā MK 2003.g. 

25.februāra not. Nr.92 IV nodaļas prasībām atbilstošu darba aizsardzības plānu.

1.2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

1.2.1. Vispārīgi  Galvenais  būvuzņēmējs  un  darbuzņēmēji  drīkst  uzsākt  būvdarbus 

objektā tikai pēc tam, kad tiek izstrādāts un saskaņots darba veikšanas projekts (DVP). 

Saskaņā ar šo plānu, būvdarbu gaitā  jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārīgā 

un vietējā  noturība visā  būvniecības  laikā,  kā arī  celtniecības  normu un noteikumu 

ievērošana.  Organizējot  būvlaukumu,  jānosaka  bīstamās  zonas,  kuras  jāapzīmē  ar 

drošības zīmēm un  uzrakstiem. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās,  

tās jānorobežo ar aizsargnorobežojumiem.  Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, 

kurā  norādāmi  konkrēti  risinājumi  strādājošo  būvnieku  aizsardzībai.  Orientējošs 

būvdarbu  secības  apraksts  attēlots rasējumā  (DOP  0-01),  orientējošs  būvlaukuma 

iekārtojums attēlots rasējumā (DOP 1-01). 

1.2.2. Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji,  kā arī apmeklētāji 

drīkst  atrasties  būvobjekta  teritorijā  tikai  ar  ķiveri  galvā,  par  ko  atbildīgs  darbu 

vadītājs.  Apmeklētāji  objektu  var  apmeklēt  tikai  darbu  vadītāja  pavadībā. 

Nepiederošām personām atrasties objektā aizliegts.

1.2.3.  Strādājošo  sadzīves  apstākļu  nodrošinājumam  nepieciešama  strādnieku 

ģērbtuve, atpūtas telpa, sanmezgls,  instrumentu noliktava. Strādājošo  sadzīves telpas, 

būvdarbu norišu apspriedes telpas organizējamas saskaņā ar pasūtītāju un būvdarbu 

veicējiem. 
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1.2.4. Iespējams izmantot būvdarbu vagoniņus.

1.2.5. Ja  būvlaukumā  paredzama  vairāku  organizāciju  vienlaicīga  darbība,  pirms 

būvdarbu veikšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona norīko vienu vai vairākus 

darba aizsardzības koordinatorus. Projekta sagatavošanas koordinatoram ir pienākums 

izstrādāt  darba  aizsardzības  plānu.  Par  darba  aizsardzību  būvlaukumā  atbildīgs 

galvenā  uzņēmēja  atbildīgais  darbu  vadītājs,  par  atsevišķiem  darbu  veidiem  - 

darbuzņēmēju atbildīgie  darbu vadītāji.

1.2.6. Materiālu  izkraušana  paredzēta  krautnē.  Būvmateriālu  pārvietošana  no 

transporta  līdzekļa līdz krautnei paredzēta ar rokām vai mehāniskiem palīglīdzekļiem 

(ratiņiem,  nestuvēm  u.c).  Pirms  kravas  piegādes  katram  ir  jānoskaidro   materiāla 

izkraušanas laiks un glabāšanas  vieta. 

1.2.7. MATERIĀLU IZKRAUŠANAS darbu secība: 

.1.  kravas  automobīļa  piebraukšana  būvlaukumam  iespējami  tuvu,  tajā  laikā 
paziņot atbildīgajam būvdarbu  vadītājam par kravas piegādi, 
.2.  darbu vadītājs pārbauda kravas kvalitāti un dod atļauju kravas izkraušanai,
.3.  atvērt  žogu,  izkraut materiālu vai izkraut materiālu un pārnest  glabāšanas 
vietā,
.4.  aizvērt žogu.

1.2.8. MATERIĀLU PACELŠANA Lielāko materiāla daļu pacelšana plānota ar  rokām, 

izmantojot tikai palīgierīces: vinčas, trīsi. 

1.2.9.  Būvlaukumam  nepieciešamo  apgaismojumu  izbūvēt  atbilstoši  Būvuzņēmēja 

darbu veikšanas projekta tehnoloģijai. 

1.2.10. MATERIĀLU  PĀRVIETOŠANA  OBJEKTĀ.   Ņemot  vērā  objekta  īpatnību, 

materiālu  parvietošana objektā paredzēta ar rokām vai mehāniskiem palīglīdzekļiem.

1.2.11. TEHNISKO  NOTEKŪDEŅU  ATTĪRĪŠANA,  NOVADĪŠANA.  Pasūtītāja 

norādītajā zonā iespējama darba inventāra mazgāšanas vieta (nav paredzēts  vielām, 

kurām  nepieciešama  speciāla  utilizācija).  Instrumentiem  darbam  ar  utilizējamiem 

materiāliem tīrīšanu un uzglabāšanu nodrošināt instrumentu noliktavā. 

1.2.12. BŪVDARBU KOPĒJAIS ILGUMS. Plānotais objekta būvdarbu kopējais ilgums 1 

mēn.  Būvdarbu  ilgums  noteikts  balstoties  uz  atjaunojamo  jumtu  plakņu  platību, 

arhitektūras,  atjaunošanas  risinājumiem,  atjaunošanas  darbu  tehnoloģiskajiem 

procesiem.

1.3. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

1.3.1. Būvdarbus uzsākot:

.1.  Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo 
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ierakstu.
.2.  Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 
vadītājs un tā palīgi, atbildīgais par darba drošību, ugunsdrošību.
.3.  Galvenā  būvuzņēmēja  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs  pārliecinās,  vai  ir 
apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, u.c.
.4.  Būvuzņēmējs  darbus organizē/ koordinē,  ievērojot  LR „Darba aizsardzības 
likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumu Nr.  660 „Darba vides iekšējās 
uzraudzības veikšanas kārtība”  (spēkā no 02.10.2007.),  MK noteikumu Nr.  92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 25.02.2003.) un MK 
noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 19.04.2016.) prasības.
.5.  Būvlaukuma galvenais  būvuzņēmējs  izstrādā būvlaukuma iekšējās  kārtības 
darba  drošības  un  ugunsdrošības  noteikumi,  ievērojot,  kā  arī  nepārkāpjot  LR 
likumus un saistošos normatīvos aktus.
.6.  Ar  izstrādātiem  noteikumiem  galvenais  būvuzņēmējs  iepazīstina  visas 
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma 
apmeklēšanu.  Būvuzņēmējs  organizē  visu  darbinieku  veselības  uzraudzību 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
pārbaude” (spēkā no 01.04.2009.).
.7.  Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veiktas ievadinstruktāžas. 
Instruktāžu/apmācību  veic  būvuzņēmēja  atbildīgais  ūvdarbu  vadītājs  (katram 
būvuzņēmējam  nozīmēts  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs)  saskaņā  ar  MK 
noteikumu  Nr.  749  „Apmācības  kārtība  darba  aizsardzības  jautājumos” 
prasībām.  Būvlaukumā  ir  visas  nepieciešamās  instrukcijas,  kuras  atrodas 
būvlaukuma birojā.
.8.  Būvlaukumā nodarbinātie cilvēki saņem instrukcijas par pirmās medicīniskās 
palīdzības  sniegšanas  vietu,  sakariem  neatliekamās  palīdzības  izsaukšanai  ar 
norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības u.c. dienestu).
.9.  Tiek  ievēroti  MK  noteikumi  Nr.  359  „Darba  aizsardzības  prasības  darba 
vietās”.
.10.  Saskaņā ar MK noteikumu Nr.  238 „Ugunsdrošības  noteikumi”  prasībām 
būvlaukumā tiek izvietotas ugunsdzēšanas ierīces. 
.11.  Būvlaukuma  ceļi  (t.sk.  piebraucamie),  darba  vietas,  pieejas  darba  vietām 
regulāri tīra, uztur kārtībā.
.12.  Stingri  tiek ievēroti  MK noteikumi Nr.  372 „Darba  aizsardzības  prasības,  
lietojot  individuālās  aizsardzības  līdzekļus”.  Šie  noteikumi  nosaka  individuālo 
aizsardzības  līdzekļu  lietošanu  Objektā  (īpaša  uzmanība  tiek  pievērsta  galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres). 
.13. Lietojot  darba  aprīkojumu,  īpaša  uzmanība  tiek  pievērsta  sastatnēm  un 
pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), to tehniskajam  stāvoklim, drošībai.
.14.  Strādājot  augstumā,  obligāti  jālieto  drošības  jostas  (jostu nostiprināšanas 
vietai jābūt, fiksētai, stabilai un drošai). Pie augstkāpšanas darbiem tiek pielaisti 
tikai tie darbinieki, kuri ir speciāli apmācīti šo darbu veikšanai.
.15.  Visām iekārtām, aprīkojumam un individuālās aisardzības līdzekļiem jābūt 
ar CE marķējumu un atbilstošiem apzīmējumiem, un lietošanas instrukcijām.
.16.  Veicami pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.  66 „Darba aizsardzības 
prasības  nodarbināto  aizsardzībai  pret  darba  vides  trokšņa  radīto  risku” 
prasībām. 
.17.  Būvlaukumā izmantojamam darba  aprīkojumam,  kurš  ir  iekļauts  bīstamo 
iekārtu  sarakstā,  saskaņā  ar  MK  noteikumiem  Nr.  384  „Noteikumi  par 
bīstamajām  iekārtām”  ir  jāveic  uzraudzība  saskaņā  ar  LR  izdoto  likumu  „par 
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bīstamo  iekārtu  tehnisko  uzraudzību”.  Prasību  ievērošanu  kontrolē  galvenā 
būvuzņēmēja norīkots darbinieks. 
.18.  Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus,  kāpnes, 
drošības  jostas,  elektroinstrumentus,  instrumentus,  stropes,  mērinstrumentus 
u.c. 
.19.  Būvuzņēmējs  noteikti  organizē  darbinieku  apmācību  /  instruē  drošā 
smagumu  celšanā/pārvietošanā  saskaņā  ar  MK  noteikumu  Nr.  344  „Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) Prasībām.
.20.  Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti 
atbilstoši instrukcijām. 
.21.  Būvlaukumā aizliegts atrasties nepiederošām personām.
.22.  Ierodoties  būvlaukumā  apmeklētājiem  vai  materiālu  piegādātājiem,  tie 
drīkst pārvietoties pa būvlaukuma teritoriju tikai galvenā būvuzņēmēja atbildīgā 
pārstāvja pavadībā.
.23.  Šo darba aizsardzības  un ugunsdrošības  plānu projekta izpildes  laikā var 
papildināt un mainīt,  ja: (a) ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK 
noteikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos 
un  darba  vietās;  (b)  tiek  mainīta  darbu  tehnoloģija  (atšķirīga  no  sākotnēji 
plānotās);  (c)  to  ir  ieteikušas  darba  aizsardzības  jautājumos  kompetentas 
personas  un  institūcijas  (piem.,  Darbu  drošības  speciālists,  Valsts  darba 
inspekcijas pārstāvis, Būvuzraugs u.c.).
.24.  visas  izmaiņas un papildinājumi,  kas saistīti  ar  šo Darba aizsardzības un 
Ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir Plāna 
neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
.25.  Par  šī  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības  plāna  prasību 
ievērošanu/īstenošanu  ir  atbildīgs  Uzņēmēja  nozīmēts  darba  aizsardzības 
koordinators.

1.4. TĀLRUŅA NUMURI, kur zvanīt steidzamos gadījumos: 

1.4.1. Valsts glābšanas dienests tālr. 112 

1.4.2. Ugunsdzēsēji tālr. 01; t.112

1.4.3. Policija tālr. 02; t.112

1.4.4. Ātrā medicīniskā palīdzība tālr. 03; t.112,

1.4.5. Katastrofu medicīnas centrs tālr. 67615534; t. 67611045; m.29358023.

1.5. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

1.5.1. Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni ievērošanu,

1.5.2. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20.00.,

1.5.3. Nepieciešamības  gadījumā  savlaicīgi  informēt  blakus  esošos  iedzīvotājus  par 

darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.

1.5.4. Nodrošināt,  ka  objekta  teritorija  nav  piesārņota  un  piegružota  ar 

būvatkritumiem.

1.6. BŪVUZŅĒMĒJA  ATBILDĪGĀ  PERSONA  nodrošina:

.1.  Būvgružu konteineru savlaicīgu pasūtīšanu,

.2.  Pareizu būvmateriālu nokraušanu un uzglabāšanu,

Lapas 4(5) 

 



Rīgas Doms, Herdera laukums 6, austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta seguma atjaunošana

.3.  Ķīmiski aktīvo materiālu uzglabāšanu paredzētajās vietās,

.4.  Kaitīgo izmešu gaisā ierobežošanu.
1.7.  Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.

1.8.  Būvobjektā  kategoriski  aizliegta  smēķēšana,  kā  arī  atklātas  liesmas  vai  metināšanas 
izmantošana, kā arī dzirksteles iraisoši procesi.

 

Arhitekts: Artūrs Lapiņš

2022. gada 05. martā
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	1.2.7.  MATERIĀLU IZKRAUŠANAS darbu secība: 
	.1.   kravas automobīļa piebraukšana būvlaukumam iespējami tuvu, tajā laikā paziņot atbildīgajam būvdarbu  vadītājam par kravas piegādi, 
	.2.   darbu vadītājs pārbauda kravas kvalitāti un dod atļauju kravas izkraušanai,
	.3.   atvērt žogu, izkraut materiālu vai izkraut materiālu un pārnest glabāšanas vietā,
	.4.   aizvērt žogu.

	1.2.8.  MATERIĀLU PACELŠANA Lielāko materiāla daļu pacelšana plānota ar  rokām, izmantojot tikai palīgierīces: vinčas, trīsi. 
	1.2.9.   Būvlaukumam nepieciešamo apgaismojumu izbūvēt atbilstoši Būvuzņēmēja darbu veikšanas projekta tehnoloģijai. 
	1.2.10.  MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA OBJEKTĀ.  Ņemot vērā objekta īpatnību, materiālu  parvietošana objektā paredzēta ar rokām vai mehāniskiem palīglīdzekļiem.
	1.2.11.  TEHNISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA, NOVADĪŠANA. Pasūtītāja norādītajā zonā iespējama darba inventāra mazgāšanas vieta (nav paredzēts vielām, kurām nepieciešama speciāla utilizācija). Instrumentiem darbam ar utilizējamiem materiāliem tīrīšanu un uzglabāšanu nodrošināt instrumentu noliktavā. 
	1.2.12.  BŪVDARBU KOPĒJAIS ILGUMS. Plānotais objekta būvdarbu kopējais ilgums 1 mēn. Būvdarbu ilgums noteikts balstoties uz atjaunojamo jumtu plakņu platību, arhitektūras, atjaunošanas risinājumiem, atjaunošanas darbu tehnoloģiskajiem procesiem.

	1.3.  DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
	1.3.1.  Būvdarbus uzsākot:
	.1.   Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo ierakstu.
	.2.   Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs un tā palīgi, atbildīgais par darba drošību, ugunsdrošību.
	.3.   Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, u.c.
	.4.   Būvuzņēmējs darbus organizē/ koordinē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 02.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 25.02.2003.) un MK  noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 19.04.2016.) prasības.
	.5.   Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, kā arī nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus.
	.6.   Ar izstrādātiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (spēkā no 01.04.2009.).
	.7.   Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veiktas ievadinstruktāžas.  Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais ūvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam nozīmēts atbildīgais būvdarbu vadītājs) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā.
	.8.   Būvlaukumā nodarbinātie cilvēki saņem instrukcijas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietu, sakariem neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības u.c. dienestu).
	.9.   Tiek ievēroti MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
	.10.   Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām būvlaukumā tiek izvietotas ugunsdzēšanas ierīces. 
	.11.   Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.
	.12.   Stingri tiek ievēroti MK noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”. Šie noteikumi nosaka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Objektā (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres). 
	.13.  Lietojot darba aprīkojumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta sastatnēm un pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), to tehniskajam  stāvoklim, drošībai.
	.14.   Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu nostiprināšanas vietai jābūt, fiksētai, stabilai un drošai). Pie augstkāpšanas darbiem tiek pielaisti tikai tie darbinieki, kuri ir speciāli apmācīti šo darbu veikšanai.
	.15.   Visām iekārtām, aprīkojumam un individuālās aisardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un atbilstošiem apzīmējumiem, un lietošanas instrukcijām.
	.16.   Veicami pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām. 
	.17.   Būvlaukumā izmantojamam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” ir jāveic uzraudzība saskaņā ar LR izdoto likumu „par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja norīkots darbinieks. 
	.18.   Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.c. 
	.19.   Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību / instruē drošā smagumu celšanā/pārvietošanā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) Prasībām.
	.20.   Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām. 
	.21.   Būvlaukumā aizliegts atrasties nepiederošām personām.
	.22.   Ierodoties būvlaukumā apmeklētājiem vai materiālu piegādātājiem, tie drīkst pārvietoties pa būvlaukuma teritoriju tikai galvenā būvuzņēmēja atbildīgā pārstāvja pavadībā.
	.23.   Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, ja: (a) ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; (b) tiek mainīta darbu tehnoloģija (atšķirīga no sākotnēji plānotās); (c) to ir ieteikušas darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas (piem., Darbu drošības speciālists, Valsts darba inspekcijas pārstāvis, Būvuzraugs u.c.).
	.24.   visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo Darba aizsardzības un  Ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir Plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
	.25.   Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu/īstenošanu ir atbildīgs Uzņēmēja nozīmēts darba aizsardzības koordinators.


	1.4.  TĀLRUŅA NUMURI, kur zvanīt steidzamos gadījumos: 
	1.4.1.  Valsts glābšanas dienests tālr. 112 
	1.4.2.  Ugunsdzēsēji tālr. 01; t.112
	1.4.3.  Policija tālr. 02; t.112
	1.4.4.  Ātrā medicīniskā palīdzība tālr. 03; t.112,
	1.4.5.  Katastrofu medicīnas centrs tālr. 67615534; t. 67611045; m.29358023.

	1.5.  VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
	1.5.1.  Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni ievērošanu,
	1.5.2.  Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20.00.,
	1.5.3.  Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi informēt blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.
	1.5.4.  Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar   būvatkritumiem.

	1.6.  BŪVUZŅĒMĒJA  ATBILDĪGĀ  PERSONA  nodrošina:
	.1.   Būvgružu konteineru savlaicīgu pasūtīšanu,
	.2.   Pareizu būvmateriālu nokraušanu un uzglabāšanu,
	.3.   Ķīmiski aktīvo materiālu uzglabāšanu paredzētajās vietās,
	.4.   Kaitīgo izmešu gaisā ierobežošanu.

	1.7.   Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.


